

週間スケジュール

	午前9時－12時	午後1時半－5時半	晩 6時－10時
月	HVテスト	ガスリーク修復	ガスリーク修復
火	HVテスト	HVテストセットアップ	会議(午後5時から) (CO2フラッシュ)
水	トラック荷入れ・荷だし (CO2フラッシュ)	梱包・開包・棚移動 (宇宙線・HVデータ整理)	梱包・開包・棚移動 (ペンタン入れ替え、検査開始)
木	HVテスト	ガスリークテスト	ガスリークテスト
金	HVテスト HVカーブ(2. 9)	HVカーブ(3. 1、3. 2)	HVテストセットアップ HVカーブ(予備)
土	HVカーブ(2. 6)	HVカーブ(2. 7、2. 8)	
日		(棚移動予備)	